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Smlouva o dílo 

č. 00186/2023/OIVZ/01 

„FRDB – výstavba bytového domu Za Papírnou - 

Městský dům Za Papírnou - PD“ 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „OZ“) 

 

 

Smluvní strany 

 
Objednatel:            Městská část Praha 7  
zastoupený:                         Mgr. Jan Čižinský, starosta 

sídlo:             U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice 
IČO:                                      00063754 
DIČ:                                       CZ00063754 
bankovní spojení:               Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:                             27-2000870339/0800       
telefon:                                 220 144 000 
e-mail:    cizinskyj@praha7.cz 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:   Apropos Architects s.r.o.     
zastoupený:    Ing. arch. Michal Gabaš, jednatel společnosti  
sídlo/místo podnikání: Pardubická 878, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 

kancelář: Sochařská 333/2, 170 00, Praha 7 - Bubeneč 
IČO:    054 10 509 
DIČ:    CZ05410509 

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 
37757. 
bankovní spojení: FIO BANKA, a.s. IČO: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21, 

Praha 1, CZE 
číslo účtu:   2601072631 / 2010 
telefon:   +420 739 417 875                                      
e-mail:              info@aproposarchitects.com 

(dále jako „Zhotovitel“) 

 (dále společně jako „Smluvní strany“) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tato Smlouva o dílo č. 00186/2023/OIVZ/01 (dále jen „Smlouva“) je uzavřená na základě 
rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0172/24-R z jednání č. 11 ze dne 19. 3. 2024  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné soutěže s názvem „Městský dům Za Papírnou“, 
Praha 7, k. ú. Holešovice a v souladu se zadávací dokumentací veřejné soutěže zahájené dne 
22. 7. 2022 a na splnění nadlimitní veřejné zakázky na služby vyhlášené Objednatelem 
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v jednacím řízení bez uveřejnění pod názvem „FRDB – výstavba bytového domu Za 
Papírnou - Městský dům Za Papírnou - PD“ (dále také jako „dílo“). Smlouva se uzavírá na 
základě a v souladu s Výzvou k podání nabídek Objednatele ze dne 17. 1. 2023 a s nabídkou 
vybraného Zhotovitele ze dne 3. 2. 2023.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že je 
mu znám obsah Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace uvedené výše.  

 
I. Účel a předmět Smlouvy 

 
1. Účelem Smlouvy je vypracování projektové dokumentace (dále také jako „PD“) a 

poskytnutí všech souvisejících služeb uvedených v této Smlouvě pro novostavbu 
městského bytového domu.  Pozemky pro nový městský dům se nachází v ulici Za 
Papírnou, parc. č. 291 a parc č. 292, k. ú. Holešovice, obec Praha, o celkové rozloze 
783m2 na nároží ulic Železničářů a Za Papírnou, 170 00 Praha 7. Projektová 
dokumentace musí být zpracována v takovém rozsahu, aby na základě ní bylo možné 
zadat a následně realizovat veřejnou zakázku na stavební práce. Dům bude nabízet 
městské bydlení různým zájmovým skupinám – služební byty, byty pro lidi se zdravotním 
postižením či ze sociálně rizikových skupin viz příloha č. 3 – Soutěžní návrh. Převažovat 
budou menší byty v modulovém řešení. Parter bude navržen jako aktivní, kde kromě 
komerční části bude umístěna i nedostatková občanská vybavenost (dětská skupina pro 
min. 21 dětí). Cílem městské části je stavba ekonomicky i ekologicky šetrné budovy, která 
bude jedním z prvních stavebních kamenů nově plánované čtvrti. Odhadované stavební 
náklady na realizaci dle soutěžního návrhu podaného v rámci veřejné soutěže „Městský 
dům Za Papírnou“ jsou 125 mil. Kč bez DPH. MČ Praha 7 získala na realizaci objektu v 
roce 2021 dotaci z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy. Cena za m2 
čisté obytné plochy je 70 000 Kč dle Statutu fondu Rozvoje dostupného bydlení na území 
hlavního města Prahy. V odhadovaných stavebních nákladech na realizaci jsou zahrnuty 
ty předměty a zařízení pevně spojené se stavbou, které jsou nezbytně nutné ke kolaudaci 
stavby na základě Zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace dle této Smlouvy. 
 

2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo, projektovou 
dokumentaci a poskytnout dále uvedené související služby, novostavby městského 
bytového domu. Projekční práce spočívají ve vypracování projektové dokumentace ve 
stupních: studie, projektu pro společné povolení vč. zajištění inženýringu, tj. souhlasného 
projednání s dotčenými orgány a získání stavebního povolení/projektu pro provádění 
stavby. Dále vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a rozpočtu. 

Soutěžní zadání počítalo s celkovou plochou pozemků parc. č. 291 a parc. č. 292 a se 
započtením přilehlých ulic, celkově tedy s 1346 m², s tím že zastavitelná plocha je 
vymezena parcelami č. 291 a č. 292 o celkové rozloze 783 m2. Maximální kapacita HPP 
se na základě podmínek soutěže o návrh a změny územního plánu předpokládá 3500 
m² (dále také „řešené území“).  
 

Návrh řešení pro přilehlý veřejný prostor bude taktéž součástí PD v rámci řešeného území.  

Dílo bude realizováno v rámci řešeného území znázorněného v Příloze č. 4 této Smlouvy 
řešené území.  

Požadavek Objednatele na práce nad územní rozsah řešeného území nebo požadavky 
vyvolané mimořádnými nepředvídatelnými okolnostmi, které nebylo možné ani při 
vynaložení potřebné péče předpokládat, budou považovány za vícepráce. 

Dílo bude věcně i časově rozděleno dále následujícím způsobem: 
1. Etapa Dopracování architektonické studie, 
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včetně zajištění průzkumů měření (vyjma archeologického průzkumu, 
který není součástí plnění dle této Smlouvy) v rozsahu potřeby 
zhotovované projektové dokumentace. 

2. Etapa Vypracování PD pro Společné územní a stavební řízení vč. 
zjednodušeného rozpočtu stavby („DUR“ a „DSP“) dle platných 
vyhlášek, vč. inženýrské činnosti veřejnoprávního projednání a zajištění 
kladných vyjádření DOSS a stavebního povolení. 

3. Etapa Vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby  
(„DPS“), včetně položkového soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu 
výměr) a kontrolního rozpočtu stavby (vše dle vyhl. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), a to 

v aktuální platné cenové soustavě URS nebo RTS ke dni předání této 
etapy. Položkový rozpočet s výkazem výměr bude navázán v maximální 
možné míře na položky aktuálně platné cenové soustavy URS nebo 
RTS. 

4. Etapa Poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele stavby -  
Součinnost spočívá zejména v přípravě vysvětlení zadávací 
dokumentace, kdy Zhotovitel nejpozději do dvou pracovních dnů ode 
dne obdržení požadavku Objednatele předá Objednateli příslušné 
vysvětlení zadávací dokumentace včetně případných úprav projektové 
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a dále součinnost při posouzení nabídkových cen účastníků 
zadávacího řízení.  

5. Etapa Výkon autorského dozoru včetně součinnosti při přejímce a    
   kolaudaci stavby - 

Výkon autorského dozoru je činnost Zhotovitele (projektanta) k 
dokumentaci ke stavebnímu povolení nebo k dokumentaci pro 
provádění stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto 
dokumentací. Zjištěné nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně 
způsobu a postupu se zapisují do stavebního deníku, příp. Zhotovitel 
předá Objednateli návrhy úpravy projektových dokumentací. Rozsah 
výkonu autorského dozoru bude řádně evidován ve stavebním deníku 
během realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude vykonáván min. 
1 x týdně, jinak dle potřeby postupu výstavby, a to případně i ve dnech 
pracovního volna nebo klidu. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany 
konstatují, že výkon autorského dozoru nenahrazuje služby plněné v 
rámci technického dozoru investora (TDI). 

6. Etapa Změna vyhrazená – dle § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání   
   veřejných zakázek (dále „ZZVZ“), o aktualizace soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb viz čl. II odst. 1 této Smlouvy.  

Dále si Objednatel vyhrazuje právo využít změny vyhrazené dle §100 
odst. 3 ZZVZ pro zajištění inženýrské činnosti vč. Veřejnoprávního 
projednání a zajištění kladných vyjádření DOSS a územního a 
stavebního povolení/ změny stavby, a to pro případ, že bude nutno 
zajistit změnu stavby po odevzdání PD ve stupni pro provedení stavby 
(3. etapa). Dále bude postupováno dle §100 odst. 3 v případě potřeby 
aktualizace PD ve stupni DPS nebo prodloužení výkonu autorského 
dozoru nad rámec hodin uvedených v této Smlouvě – nepředvídatelné 
prodloužení realizace stavebních prací. Dále bude postupováno dle 
§100 odst. 3 v případě legislativních změn stavebních předpisů, pokud 
pro takové změny bude třeba jakoukoliv část projektové dokumentace 
vytvořené v rámci jednotlivých Etap přepracovat. 
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3. Harmonogram realizace projekčních prací:  
1. Etapa Architektonická studie 

120 dnů od účinnosti Smlouvy a současně za podmínky dodání 
podkladů, které si Zhotovitel od Objednatele vyžádal    

 (předpoklad 3/2024 – 7/2024) 
 

 

2. Etapa PD pro Společné územní a stavební řízení vč. zjednodušeného 
 rozpočtu stavby 
 285 dnů od předání 1. Etapy a současně za podmínky, že Zhotovitel 
 disponuje kladnými stanovisky DOSS k řízení (předpoklad 7/2024  
 – 5/2025) 

 

3. Etapa PD pro provádění stavby vč. rozpočtu a soupisu prací    
164 dnů od předání 2. Etapy  
(předpoklad 5/2025 – 10/2025) 
 

4. Etapa Součinnost při výběru dodavatele stavby  
  zahájení na výzvu Objednatele 

 

5. Etapa Autorský dozor       
                 zahájení na výzvu Objednatele a dle potřeby po dobu realizace stavby 

(předpoklad 12/2025 – 12/2027) 
 

6. Etapa Změna vyhrazená    
60 dnů 
zahájení na výzvu Objednatele 

 
4. Dílo dle této Smlouvy je vymezeno soutěžním návrhem předloženým v soutěži o návrh 

s názvem „Městský dům Za Papírnou“, který je přílohou č. 3 této Smlouvy. 
 

5. Studie vč. provedení průzkumů bude předána Objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních, 
označených paré č. 1 a č. 2 a třech vyhotoveních v elektronické podobě na CD-R ve 
formátu *.pdf podle technických podmínek a včetně editovatelných formátů (*.xls, *.doc, 
*.dwg - autoCAD, verze 2007 nebo vyšší).  

 
6. Projektová dokumentace ve všech dalších požadovaných stupních bude předána 

Objednateli v 6 tištěných vyhotoveních, označených paré č. 1 až č. 6 a třech vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD-R ve formátu *.pdf podle technických podmínek a včetně 
editovatelných formátů (*.xls, *.doc, *.dwg - autoCAD, verze 2007 nebo vyšší), a to 
samostatně pro každý stupeň projektové dokumentace. Názvy a označení všech složek a 
souborů v elektronické podobě projektové dokumentace budou shodné s příslušnými 
částmi v tištěné formě. 

 
7. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost projektové dokumentace a 

proveditelnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i 
za technickou a ekonomickou úroveň projektu stavby a technologického zařízení, včetně 
vlivů na životní prostředí. Zhotovitel není jakkoliv odpovědný za budoucí nárůst cen 
příslušných vstupů či nabídkové/smluvní ceny zhotovitelů stavby oproti odhadovaným 
stavebním nákladům dle soutěžního návrhu podaného v rámci veřejné soutěže „Městský 
dům Za Papírnou. Odevzdaná projektová dokumentace musí být zpracována v souladu 
se zákonem č. 283/2021  Sb., stavební zákon (nový), v platném znění. Při zhotovování 
projektové dokumentace je Zhotovitel dále povinen se řídit obecně závaznými předpisy a 
normami, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v platném znění, a dále je Zhotovitel povinen se řídit požadavky a pokyny Objednatele. 
Pokyny Objednatele však nesmí vést k podstatnému zásahu do architektonického 
konceptu stavby, který byl předestřen v rámci soutěže o návrh „Městský dům Za Papírnou“ 
a který bude dopracován v rámci Etapy 1 dle této Smlouvy. To se však netýká použitých 
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technologií, které ovlivňují cenu stavby/díla. Zhotovitel je povinen dodržovat závazné 
technické normy (ČSN EN a ČSN) platné pro navrhování a provádění staveb. Projektová 
dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a Pražskými stavebními předpisy, nař. 
č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy ve znění nař. č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy (dále také „OTP“), 
musí splňovat požadavky uvedené ve vyhlášce MMR č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Součástí hotové projektové 
dokumentace musí být také Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr a rozpočtu. Podrobně uvedeno ve Specifikaci investičního záměru, v příloze č. 3 
této Smlouvy. 

 
8. V případě, že pro projednání projektové dokumentace ve stavebním řízení se stavebním 

úřadem, s DOSS a DOO a případně i jiných nutných řízeních pro získání stavebního 
povolení bude nutné předložit další vyhotovení projektové dokumentace či její části, je 
předmětem plnění i dodání těchto dalších výtisků projektové dokumentace.  

 
9. DPS bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude 

zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení 
navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl 
Zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování 
dodavatelské dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby. Součástí 
technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení 
množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností 
a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na 
technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.  

 
10. Dokumentace musí obsahovat minimum požadavků nebo odkazů na obchodní firmy, 

názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

  
11. Součástí projektové dokumentace dle této Smlouvy budou seznamy všech částí a příloh 

dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů 
akce a pořadových čísel dokumentujících jednoznačně veškeré části této dokumentace. 
Každá část dokumentace bude označena svým číslem paré, datem expedice, a dále bude 
označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a 
zákonem č. 360/1992 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé strany 
technických zpráv, textových částí a příloh dokumentace budou číslovány.  

 
12. Součástí plnění při zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce 

související s přípravou a analýzou vstupních podkladů, a dále související s návrhem a 
přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí Zhotovitele i Objednatele o konkrétním 
technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň 
tohoto řešení.  

 

13. Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými technickými normami ČSN EN a ČSN a s cenovou nabídkou Zhotovitele a dle 
dalších pokynů Objednatele. 

 
14. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem, případně s třetí osobou, při uvedení 

do provozu stavby zhotovené na základě Zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace 
dle této Smlouvy, a to v rámci výkonu autorského dozoru.  

 



 

6 

 

15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální 
práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 
a zajistí důstojné pracovní podmínky všem pracovníkům stavby.  

 
16. Zhotovitel jako generální projektant nese plnou odpovědnost za proveditelnost, kvalitu a 

úplnost všech částí díla. Zhotovitel prohlašuje, že v Příloze č. 1  této Smlouvy jsou 
uvedena jména všech hlavních osob projektového týmu Zhotovitele a identifikační údaje 
poddodavatelů, které použije při provádění díla. Záměna hlavních osob projektového týmu 
Zhotovitele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Záměna 
osoby poddodavatelů je možná jen za osoby splňující příslušnou kvalifikaci. 

 
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí. 

 

18. Jakékoliv změny díla podle odst. 2. tohoto článku nebudou započaty ani prováděny bez 
předchozího písemného pokynu zástupce Objednatele, a žádný nárok ani požadavek na 
změnu ceny nebo termínu plnění nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný 
pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna Smlouvy sjednána dodatkem dle 
čl. XIV. odst. 4 této Smlouvy. 

 
19. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této Smlouvy, 

spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění 
a pro tyto činnosti je plně kvalifikován. 

 

20. Objednatel se zavazuje převzít dílo, které bude prosté vad včetně právních vad a 
nedodělků, za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou 
cenu. Drobné vady nebránící řádnému použití díla či příslušné části (například: chybí 
některé kóty ve výkresech, drobné grafické chyby, vypadl popisek apod.) nemohou být 
důvodem pro nepřevzetí díla či příslušné části a nezaplacení ceny za dílo či příslušnou 
část díla. 
 

II. Doba a místo plnění 
 

1. Dílo vymezené v článku I této Smlouvy bude Zhotovitelem předáno v termínech 
uvedených níže. Doba plnění je rozdělena na etapy.  

Předpokládaný termín zahájení prací: do 5 dnů od účinnosti Smlouvy  

Celková předpokládaná doba plnění:   629 dnů (569+60) dnů od zahájení prací 

 
 1. etapa 120 dnů  Dopracování architektonické studie 

2. etapa 285 dnů PD pro Společné územní a stavební řízení vč.  
                        zjednodušeného rozpočtu stavby 
3. etapa 164 dnů PD pro provádění stavby vč. rozpočtu a soupisu prací

 4. etapa dle potřeby  po dobu zadávacího řízení Součinnost při výběru 
dodavatele stavby  

5. etapa dle potřeby  po dobu realizace stavby Autorský dozor 
6. etapa 60 dnů Změna vyhrazená   
 

K zahájení prací dojde v souladu s Harmonogramem dle článku I odst. 3 této Smlouvy. 
 

Realizace etapy 4, 5, ani změna vyhrazená dle §100 odst. 3 ZZVZ dle této Smlouvy, není 
zahrnuta do celkové doby plnění. 

Změna vyhrazená dle § 100 odst. 1 ZZVZ – revize soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb (etapa 6), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
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Změna vyhrazená dle § 100 odst. 3 ZZVZ – zajištění inženýrské činnosti, aktualizace PD 
ve stupni DPS nebo prodloužení výkonu autorského dozoru nad rámec hodin uvedených 
v této Smlouvě – nepředvídatelné prodloužení realizace stavebních prací, legislativní 
změny stavebních předpisů, pokud pro takové změny bude třeba jakoukoliv část 
projektové dokumentace vytvořené v rámci jednotlivých Etap přepracovat. 

 
2. Místem plnění díla je sídlo Objednatele a sídlo Zhotovitele. Místem předání díla je sídlo 

Objednatele.  
 

3. Za prodlení Zhotovitele není považováno prodloužení termínů způsobené prokazatelnou 
nečinností DOSS, DOO nebo stavebního úřadu, případně třetí osobou v souvislosti se 
zahájeným správním či soudním řízením. V případě prokazatelného prodloužení termínu 
z důvodu dle věty první tohoto odstavce se příslušný termín adekvátně prodlužuje o tuto 
dobu nečinnosti či trvání správního či soudního řízení. 
 

4. Termíny dle této Smlouvy se dále prodlužují: 
- o počet dní, po který je Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, 
- o počet dní, po který trvá rozpor mezi pokyny Objednatele, na který Zhotovitel 

Objednatele prokazatelně upozornil, a to počínaje pátým pracovním dnem od 
takového upozornění, 

- o počet dní, po které trvá prodlení Objednatele s převzetím díla, resp. jeho části,  
- o počet dní, kdy Objednatel nezajistil dohodu s třetími stranami (např. majitelé 

přípojek, správci sítí, vlastníci pozemků), pakliže tato dohoda je pro plnění Zhotovitele 
nezbytná,  

- o počet dní, kdy trvá stav, s nímž tato Smlouva na jiném místě spojuje přerušení běhu 
lhůt (tj. stanoví, že lhůty neběží),  

- o počet dní, kdy trvá schvalování předané projektové dokumentace u Objednatele a 
doba provedení úprav dokumentace Zhotovitelem na žádost Objednatele, DOSS či 
jiného správního orgánu či subjektu. 
 

III. Předání díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
Objednateli vždy po ukončení etapy 1 až 6, a to na základě předávacího protokolu. 
Zhotovitel odevzdá dílo, jeho část Objednateli v souladu s čl. I odst. 6 Smlouvy v termínu 
uvedeném v čl. II. odst. 1. ve spojení s čl. I. odst. 3 Smlouvy k předávacímu řízení / ke 
kontrole úplnosti a k sepsání případných vad / výhrad, které sdělí Zhotoviteli nejpozději do 
14 dnů od odevzdání díla k předávacímu řízení. O průběhu předávacího řízení smluvní 
strany pořídí předávací protokol o převzetí části díla (dále jen „protokol“). V tomto protokolu 
bude vždy uvedeno, zda bylo dílo / jeho část převzato s výhradami, či bez výhrad. V případě 
zjištění zjevných vad a nedodělků, budou tyto uvedeny v protokolu zároveň s lhůtou pro 
jejich odstranění. 

2. Jestliže Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž Objednatel 
uvede důvod nepřevzetí a případně dobu potřebnou k odstranění vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a tudíž není 
schopen při vynaložení veškeré odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí díla 
veškeré údaje v ní uvedené. Za správnost a úplnost celé části díla odpovídá Zhotovitel a 
v budoucnu se nemůže odvolávat, že příslušná část díla byla Objednatelem převzata bez 
jakýchkoliv výhrad. 

4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním předávacího protokolu o předání  
a převzetí jednotlivé etapy díla v souladu s ustanovením čl. I. odst. 20. K podepsání 
předávacího protokolu je za Zhotovitele oprávněn: Ing. Arch. Michal Gabaš a za 
Objednatele osoba uvedená v čl. XII. odst. 1 oprávněná za Objednatele jednat ve věcech 
technických a realizačních nebo jimi stanovený zástupce. Podpisem předávacího protokolu 
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a zaplacením ceny za předanou část díla přechází na Objednatele vlastnické právo k dílu, 
resp. příslušné části díla. Podpisem předávacího protokolu přechází na Objednatele rizika 
spojená s jeho užíváním. 

IV. Cena díla 

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně 
bude dopočteno DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění. Celková cena 
za dílo dle této Smlouvy byla dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré 
náklady Zhotovitele spojené s provedením díla - všech etap; tím není dotčena možnost 
navýšení ceny dle odst. 5 a 6 tohoto článku. Celková cena díla činí:  

1. ETAPA – vypracování architektonické studie členěno 
na části: 

1a) zajištění průzkumů a dokončení přípravných prací a 
předání jejich výsledků 

1b) architektonická studie     

3 030 000  Kč bez DPH 

 

1 030 000 Kč bez DPH  

2 000 000 Kč bez DPH  

2. PD pro Společné územní a stavební řízení vč. zjedn. 
rozpočtu stavby („DUR“ a „DSP“) dle platných 
vyhlášek, vč. veřejnoprávního projednání a zajištění 
kladných vyjádření DOSS a stavebního povolení  

 7 470 000 bez DPH 

 

3. ETAPA – vypracování PD pro provedení stavby 
(„DPS“) včetně položkového soupisu prací, dodávek 
a služeb (výkazu výměr) a kontrolního rozpočtu 
stavby  

 

6 400 000  Kč bez DPH 

4. Etapa – součinnost při zadávacím řízení   

200 000  Kč bez DPH 

5. ETAPA – výkon autorského dozoru – výkon 
autorského dozoru na stavbě  

 

1 400 000  Kč bez DPH 

6. Změna vyhrazená dle čl. IV. odst. 5 Smlouvy – revize 
rozpočtu a soupisu prací  

 

600 000  Kč bez DPH 

Celková cena bez DPH 19 100 000  Kč bez DPH 

DPH ve výši 21 %    4 011 000  Kč 

Celková cena díla včetně DPH  23 111 000 Kč s DPH 

 

2. Objednatel se zavazuje hradit smluvní cenu díla na základě daňového dokladu – faktury 
s odpovídajícími náležitostmi, vystaveného Zhotovitelem, vždy na základě převzetí řádně a 
úplně dokončené příslušné etapy v souladu s ustanovením článku I. odstavec 20 této 
Smlouvy. Část díla zhotoveného v 1. ETAPĚ, bude cena hrazena ve 2 platbách na základě 
vystavených faktur každá s lhůtou splatnosti uvedenou v čl. V. této Smlouvy.  

3. Součinnost při výběru dodavatele stavby – 4. etapa bude poskytována na základě 
požadavku Objednatele. Cena za 1 hodinu spolupráce při a realizaci zadávacího řízení – 
výběru dodavatele k realizaci díla činí 1 200 Kč/hod. bez DPH. 
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Maximální celková cena za součinnost při výběru dodavatele stavby činí 200 000 Kč bez 
DPH, tj. 242 000 Kč včetně DPH - tj. cena (odměna) za poskytování součinnosti po 
dobu výběru dodavatele až do jeho dokončení. 

Odměna za součinnost při výběru dodavatele stavby bude účtována a fakturována po 
ukončení zadávacího řízení, tj. na základě skutečně poskytnutého plnění. Pokud délka 
trvání zadávacího řízení překročí tři měsíce, bude odměna za součinnost při výběru 
dodavatele stavby vyúčtována a poté fakturována měsíčně, a to vždy za uplynulý 
kalendářní měsíc. Odměna bude vždy účtována na základě skutečně poskytnutého plnění. 

4. Autorský dozor – 5. etapa – bude vykonáván na základě požadavku Objednatele. Cena 
     za 1 hodinu výkonu autorského dozoru a spolupráci při realizaci díla a při přejímacím řízení  
     díla činí 1 200 Kč/hod. bez DPH.  

Maximální celková cena za výkon autorského dozoru činí 1 400 000 Kč bez DPH,  
tj. 1 694 000, Kč včetně DPH - tj. cena (odměna) za výkon autorského dozoru za celou 
dobu realizace stavby až do jejího dokončení. 

Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována a fakturována v průběhu realizace 
díla měsíčně, a to vždy za uplynulý kalendářní měsíc v souladu se zápisy ve stavebním 
deníku, tj. na základě skutečně poskytnutého plnění – autorského dozoru. 

5. Zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení ceny díla v případě, že míra inflace vyjádřená 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášená Českým      
statistickým úřadem za období od podpisu této Smlouvy nebo, byla-li cena následně 
upravována, za období od posledního zvýšení ceny přesáhne 5 % (slovy: pět procent). O 
zvýšení ceny bude mezi Smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Zvýšení ceny je 
platné od okamžiku v tomto dodatku určeném. Nebude-li jednání o zvýšení ceny vyvoláno 
do 31. května příslušného kalendářního roku, právo na uplatnění zvýšení ceny v daném 
kalendářním roce zanikne. 

6. 6.  etapa – Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny rozsahu služeb,  
a to aktualizace předpokládané ceny díla z důvodu potřeby aktualizace oceněného výkazu 
výměr všech částí projektové dokumentace v případě, že dojde k podstatnému posunu 
termínu zahájení stavebních prací. Cena za aktualizaci oceněného výkazu výměr všech 
částí projektové dokumentace bude naceněna jako samostatná položka v čl. IV. odst. 1 
Smlouvy. Využití této změny vyhrazené není ze strany Zhotovitele nárokové. 
  

7. Dále si Objednatel dle § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez 
uveřejnění pro poskytnutí nových služeb Objednatelem ve výši maximálně 30% 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky pro aktualizaci DPS v případě, že dojde 
k podstatnému posunu termínu zahájení stavebních prací vyžadující revizi navržených 
materiálů, technického řešení, zejména pak technologií pro větrání, chlazení a vytápění a 
pro případ, že Objednateli vznikne potřeba provedení nových služeb autorského dozoru 
v průběhu realizace stavebních prací. Objednatel je v tomto případě oprávněn navýšit cenu 
až o 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky a to při využití ocenění služeb 
autorského dozoru ve výši a postupem dle odst. 4 tohoto článku. Dále bude postupováno 
dle § 100 odst. 3 ZZVZ v případě legislativních změn stavebních předpisů, pokud pro takové 
změny bude třeba jakoukoliv část projektové dokumentace vytvořené v rámci jednotlivých 
Etap přepracovat. Objednatel je v tomto případě oprávněn navýšit cenu až o 30% 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky a to při využití ocenění služeb pro příslušnou část 
projektové dokumentace dle odst. 1 tohoto článku. Objednatel je oprávněn toto právo 
uplatnit do pěti let od dne uzavření této Smlouvy se Zhotovitelem.  

 
V. Platební podmínky 

 
1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
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2. Objednatel uhradí ceny za plnění etapy 1 až 3 a etapy 6 na základě faktur vystavených 
v souladu s čl. IV. odst. 2 tohoto článku. K faktuře bude vždy přiložen oboustranně 
podepsaný předávací protokol o předání a převzetí jednotlivých částí díla, jednotlivé 
etapy. Odměna za součinnost při výběru dodavatele a za výkon autorského dozoru bude 
fakturována samostatně tak, jak je uvedeno v čl. IV. odst. 3 a 4 této Smlouvy. 

3. Etapa 4 představuje součinnost Zhotovitele v průběhu řádného zadávacího řízení dle 
ZZVZ. Zhotovitel je oprávněn fakturovat tuto 4. etapu na základě skutečně poskytnutého 
plnění, po ukončení zadávacího řízení. Pokud délka trvání zadávacího řízení překročí tři 
měsíce, bude odměna za součinnost při výběru dodavatele stavby vyúčtována a poté 
bude fakturována měsíčně, a to vždy za uplynulý kalendářní měsíc na základě skutečně 
poskytnutého plnění. 

4. Etapa 5 představuje výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby. Zhotovitel bude 
tyto služby fakturovat měsíčně na základě skutečně poskytnutého plnění – autorského 
dozoru, a to vždy za uplynulý kalendářní měsíc. 

5. Faktura – daňový doklad Zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti daňového 
dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také 
„zákon o DPH“) a včetně údajů vyplývajících z ustanovení § 435 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a číslo této Smlouvy. 

6. Faktura je splatná do 21 dnů od doručení Objednateli. Pokud však faktura nemá touto 
Smlouvou nebo zákonem vyžadované náležitosti, je Objednatel oprávněn takovou fakturu 
Zhotoviteli vrátit k opravě nebo doplnění a nová lhůta splatnosti faktury počíná běžet 
teprve dnem, kdy Objednatel obdržel bezchybnou fakturu. Objednatel může o opravu 
faktury požádat i elektronickými prostředky.  

7. Objednatel může od faktury Zhotovitele odečíst své splatné pohledávky za Zhotovitelem, 
které vznikly v souvislosti s plněním podle této Smlouvy.  

8. Objednatel je oprávněn uhradit za Zhotovitele DPH ze zdanitelného plnění dle této 
Smlouvy přímo příslušnému správci daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Pokud 
Objednatel postupuje dle předchozí věty, zanikne jeho Smluvní závazek zaplatit částku 
odpovídající DPH Zhotoviteli.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že v této Smlouvě uvedl svůj bankovní účet zveřejněný správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Zhotovitel se dále 
zavazuje, že i v každém daňovém dokladu adresovaném Objednateli uvede jako bankovní 
účet určený pro účely poskytnutí úplaty za zdanitelné plnění dle této Smlouvy svůj účet 
zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o 
DPH. Zhotovitel se dále zavazuje Objednatele předem prokazatelně písemně informovat 
o připravované změně údaje o účtu zveřejněném správcem daně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že je 
nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH. V případě, že správce rozhodne po 
uzavření této Smlouvy, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, 
zavazuje se Zhotovitel informovat o tom prokazatelně písemně Objednatele do 24 hodin 
poté, kdy mu bylo doručeno příslušné rozhodnutí správce daně, a to bez ohledu na 
vykonatelnost takového rozhodnutí a způsob jeho doručení.  

11. Úhrada ceny za dílo dle této Smlouvy, ať již jako celku či dílčích splátek, nemá vliv na 
uplatnění práva Objednatele z vad díla. Smluvní strany se dohodly na zajištění závazku 
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Zhotovitele dokončit dílo bez vad a nedodělků, a to formou zádržného ve výši 10 % 
z dohodnuté ceny s DPH u: 

a. 2. etapa zakončená vydáním společného povolení nebo do 6 měsíců od 
protokolárního předání této Etapy 2, podle toho, co nastane dříve, za podmínky, 
že správní orgán (stavební úřad) nepřerušil řízení za účelem doplnění vyjádření 
a stanovisek DOSS,  

b. 3. etapa zakončena zdárným ukončením zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby tj. podpisem smlouvy na zhotovitele stavby nebo zrušením veřejné 
zakázky z jiného důvodu, než z důvodu pochybení v PD či soupisu prací.   

Zhotovitel bude výše uvedené etapy 2 a 3 fakturovat vždy do výše100 % ceny příslušné 
etapy. Objednatel uhradí vyfakturovanou cenu do výše 90 %. 

       Splatnost faktury činí 21 dnů od doručení Objednateli. 
 

12. Zádržné ve výši 10 % z dohodnuté ceny dané etapy bude Objednatelem Zhotoviteli 
následně uhrazeno na základě výzvy Zhotovitele zaslané Objednateli, jejíž přílohou bude 
doklad: 

a. o vydání pravomocného společného povolení u 2. etapy nebo po uplynutí 6 
měsíců od protokolárního předání této Etapy 2, podle toho, co nastane dříve za 
podmínky, že správní orgán (stavební úřad) nepřerušil řízení za účelem doplnění 
vyjádření a stanovisek DOSS, 

b. potvrzení objednatele o podpisu smlouvy na stavební práce nebo o zrušení 
zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky u 4. etapy. 

 
 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči 
státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných 
právních předpisů. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost, 

případně nepřípustnost požadovaných úprav nebo pokynů v průběhu kontrolních dnů 
mohl-li takovou nevhodnost případně nepřípustnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými technickými normami ČSN, ČN, EN či jinými závaznými technickými normami 
pro plnění závazků dle této Smlouvy.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 
a. podání návrhu na prohlášení úpadku na Zhotovitele dle insolvenčního zákona; 
b. vstup Zhotovitele do likvidace;  
c. splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména že Zhotovitel je 

předlužen anebo insolventní;  
d. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 

struktury, která představuje běžný obchodní styk;  
e. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele  
f. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s plněním závazků dle této Smlouvy;  
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g. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou 
souvisejících; rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

 
4. Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění 

předmětu této Smlouvy do úplného dokončení díla včetně veškerých vyžadovaných 
povolení a souhlasů vyžadovaných právní úpravou až do předání díla Objednateli.   
 

5. Zhotovitel je povinen svolávat kontrolní dny v průběhu realizace díla zpravidla jednou za 
dva týdny, případně dle potřeby. Z kontrolního dne provede Zhotovitel vždy zápis. 
Kontrolní dny se mohou po dohodě Smluvních stran uskutečnit i prostřednictvím nástrojů 
pro konferenční hovory (např. Microsoft Teams, Zoom, Google Meet apod.).  

 

6. Objednatel má právo v průběhu provádění díla požadovat po Zhotoviteli součinnost při 
prezentaci či medializaci díla, vždy na základě výzvy a po oboustranném odsouhlasení.  

 
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce, projektový manažer, je oprávněn kontrolovat 

provádění díla a Zhotovitel je povinen pro takovou kontrolu vytvořit podmínky a poskytnout 
příslušnou součinnost.  

 
VII. Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, není 
provedeno v souladu s oprávněnými pokyny Objednatele, nemá vlastnosti stanovené 
platnými závaznými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy a/nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Dílo, resp. 
jeho část, není vadné, pokud je plně funkční (tj. stavba dle projektové dokumentace je 
realizovatelná, tj. zkolaudovatelná a je způsobilá sloužit účelu, pro který je realizována), 
odpovídá požadavkům na jakost a bezpečnost tak, jak jsou stanoveny příslušnými obecně 
závaznými právními předpisy a závaznými technickými normami, a odpovídá požadavkům 
dohodnutým v této Smlouvě, byť by dílo, resp. jeho část, bylo možné provést jiným 
způsobem, který by se pro Objednatele, zhotovitele stavby nebo uživatele stavby v 
konečném důsledku mohl jevit jako komfortnější, vhodnější nebo esteticky pohlednější. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že příslušná část díla má v době jeho protokolárního převzetí 
Objednatelem vlastnosti stanovené touto Smlouvou. Záruční doba počíná běžet 
protokolárním předáním a převzetím příslušné části díla a končí uplynutím 60 měsíců od 
předání celého díla nebo dnem 31. 12. 2032, podle toho, který z těchto okamžiků nastane 
dříve. 

3. Případná práva z odpovědnosti za vady díla uplatní Objednatel u kontaktní osoby 
Zhotovitele: Ing. Arch. Michala Gabaše. 

4. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů 
ode dne projednání reklamované vady/vad s Objednatelem (viz níže), nedojde-li po 
projednání s Objednatelem k jiné dohodě tak, aby lhůta byla přiměřená rozsahu a 
charakteru uplatněných vad. Zhotovitel projedná s Objednatelem nejpozději do 5 dnů ode 
dne, kdy se o reklamaci vady dozvěděl, způsob a lhůtu pro odstranění vad. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu 
poskytl Objednatel. Podklad se považuje za vadný i tehdy, pokud dojde k jeho úpravě 
v průběhu práce na předmětu díla. Na žádost Objednatele je však Zhotovitel povinen 
dohodnout s ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu. 
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VIII. Úrok z prodlení, smluvní pokuty a náhrady škody 

1. Za prodlení s předáním jednotlivých etap díla ve lhůtách uvedených v čl. II. této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. 
občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) 
za každý i započatý den prodlení. 
 

2. Za prodlení s odstraněním vad ve lhůtě podle čl. VII této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
uplatnit vůči Zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu 
zvlášť.  
 

3. V případě neúplného nebo vadného zpracování projektové dokumentace včetně výkazu 
výměr, které z tohoto důvodu nebudou odpovídat požadavkům zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích vyhlášek (zejména vyhl. Č. 169/2016 Sb.) 
nebo čl. I. této Smlouvy, a zároveň  

a. se jedná o vadu vedoucí ke zrušení zadávacího řízení případně mající vliv na 
prodloužení doby pro podání nabídek v zadávacím řízení na dodavatele 
stavebních prací o více než 30 dní, nebo 

b. se jedná o vadu mající významný vliv na prodloužení termínu realizaci díla/ 
stavby a to o více než o 40 dní, nebo 

c. se jedná o vadu, v jejímž důsledku dojde k významnému navýšení tj. minimálně 
o 10% celkové ceny realizovaného díla/ stavby; 

je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. OZ 
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každou vadu odpovídající shora uvedeným 
podmínkám zvlášť.      
 

4. V případě, že Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci nebo navrhne chybné 
technické řešení, které neodpovídá závazným technickým normám účinným v době 
předání příslušné části díla a v přímém důsledku takové vady projektové dokumentace 
dojde k prodloužení lhůty výstavby dle Smlouvy o dílo uzavřené se Zhotovitelem stavby, 
je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. OZ 
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každou takovou vadu zvlášť. Pokud by 
Objednatel mohl smluvní pokutu uplatnit jak na základě odstavce 3, tak i 4 tohoto čl. VIII., 
je oprávněn ji uplatnit vůči Zhotoviteli jen jednou, na základě odstavce, který zvolí. 
 

5. Při porušení mlčenlivosti dle čl. X. a XI. této Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit vůči 
Zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve 
výši 10 000 Kč za každé takové porušení Smlouvy.  
 

6. Za prodlení s předložením uzavřené pojistné Smlouvy Objednateli ve lhůtě podle čl. XIV. 
této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli ve smyslu ustanovení  
§ 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. Objednatel však musí Zhotovitele písemně upozornit na skutečnost, že 
Zhotovitel porušil stanovenou povinnost a vyzvat ho k nápravě této povinnosti 
s poskytnutím dodatečné lhůty. Teprve uplynutím dodatečné lhůty může být 
Objednatelem uplatněna smluvní pokuta. 

 

7. Právo na náhradu škody není omezeno nebo vyloučeno v případech zajištěných smluvní 
pokutou. Vzniklou škodu lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši. 
  

8. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla či jakékoliv její části podle této 
Smlouvy, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 
stanovené vládním nařízením č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 
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nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 

svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění. 
 

9. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut, náhrady škody a úroků je stanovena na 21 dnů 
ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně. 
 

10. Celková výše smluvních pokut, k jejichž úhradě by byl Zhotovitel povinen dle tohoto článku 
VIII. Smlouvy, nepřesáhne částku ve výši 2 000 000,- Kč. 

 
IX. Licence 

1. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli souhlas s užitím autorského díla - projektové 
dokumentace zhotoveného na základě této Smlouvy i pro účely přípravy a realizace 
stavby, pro kterou byla dokumentace vytvořena za podmínek dále sjednaných v této 
Smlouvě (dále jen „Licence“). Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli výhradní Licenci 
k užití projektové dokumentace (dále také jako „PD“) zhotovené dle této Smlouvy, 
poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené 
právními předpisy užívat PD pro účely realizace stavby podle této PD, zejména, nikoli 
však výhradně, bez množstevního, technologického omezení, pořizovat kopie PD nebo 
jakékoli její části, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy PD (či jakékoliv její části), 
Objednatel / nabyvatel licence bude moci upravit či měnit název PD, dílo spojit s jiným 
dílem, jakož i zařadit do díla souborného, pokud jiné dílo či dílo souborné nepoškodí 
autorskou podstatu PD, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení 
vedených ohledně realizace dle PD. Územní rozsah Licence je omezen na místo faktické 
realizace stavby. Dále Zhotovitel prohlašuje, že nesvolí nikomu jinému k pořízení 
rozmnoženiny výtvarného díla dle PD zhotovené na základě této Smlouvy. Objednatel 
Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá. 

2. Licence je poskytnuta a stává se účinnou ode dne podpisu předávacího protokolu 
k příslušné části díla - jednotlivé etapy a současně za podmínky úhrady ceny za příslušnou 
předanou část díla. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele. 
Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence PD 
i bez předchozího svolení Zhotovitele jakožto poskytovatele licence. Za změny a úpravy 
PD, které namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně 
dopadu těchto změn na neupravené části dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost. 
Bez ohledu na výše uvedené udělení souhlasů Zhotovitele k možným změnám PD a 
dokončené stavby se Objednatel zavazuje, že každou takovou změnu bude před její 
realizací konzultovat se Zhotovitelem. Bez souhlasu Zhotovitele však nesmí dojít k 
podstatnému zásahu do architektonického konceptu stavby, který byl předestřen v rámci 
soutěže o návrh „Městský dům Za Papírnou“ a který bude dopracován v rámci Etapy 1 dle 
této Smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté Licence podlicenci třetí osobě či 
převést práva z poskytnuté Licence na třetí osobu, s čímž Zhotovitel jakožto poskytovatel 
Licence tímto vyslovuje svůj souhlas.  

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí Licence je součástí ceny díla 
dohodnuté v článku IV. této Smlouvy.  

5. Autorskou podstatou díla se rozumí architektonická kompozice, koncepce výtvarná i 
provozní, v základních prioritách prostorové skladby cestní sítě, vegetačních prvků, terénu 
a stavebních prvků jako logické substance architektonické celistvosti díla. 
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6. Autorovi zůstává právo uvedení jména autora při prezentačních a publikačních 
souvislostech s dílem. Objednatel umožní po vzájemné dohodě Smluvních stran přístup 
Zhotoviteli do prostor dokončené stavby za účelem pořízení prezentačního materiálu – 
fotografií. Zhotovitel je dále oprávněn PD nebo jakákoliv jiná autorská díla, k nimž se 
licence uděluje, použít k marketingovým a propagačním účelům, jako referenční zakázky 
apod. a veřejně prezentovat dílo a stavbu realizovanou na základě PD.  

7. Objednatel není povinen Licenci využít. 

8. Podpisem předávacího protokolu jednotlivé etapy a úhradou ceny za příslušnou předanou 
část díla – etapu se Objednatel stává vlastníkem originálů plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových určení (specifikací) každé jednotlivé etapy se všemi 
právy s tím souvisejícími. 

X. Zvláštní ustanovení 

1. V průběhu rozpracovanosti díla bude Objednatel vyzýván Zhotovitelem ke konzultacím 
navrhovaného díla. Zhotovitel vždy sdělí požadavek na přítomnost příslušných pracovníků 
Objednatele při konzultacích. V průběhu realizace díla, s výjimkou Autorského dozoru a 
součinnosti při zadávacím řízení pro výběr dodavatele stavby, budou realizovány 
konzultace, a to obvykle 2 x měsíčně. K závěrečnému projednání projektové 
dokumentace před vyhotovením čistopisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději 7 dnů 
před koncem lhůty plnění dle této Smlouvy. Místo konzultace bude v sídle Objednatele. O 
průběhu konzultace pořídí Zhotovitel vždy zápis, který bude podepsán všemi 
zúčastněnými. Konzultace budou probíhat s kontaktní osobou uvedenou v čl. XII. odst. 1 
této Smlouvy, popřípadě s osobami, které tato kontaktní osoba určí. 

2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma Smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky.  

4. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli prohlídku míst, ve kterých se předpokládá 
provádění stavebního díla, které má být na základě projektové dokumentace zhotoveno. 
Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se při plnění 
Smlouvy a projektování stavby nebo v souvislosti s nimi dozvěděl a nesdělovat je jiným 
osobám, než těm, které se podílí se Zhotovitelem na předmětu plnění dle této Smlouvy 
nebo na zadávacím řízení pro zhotovení stavby nebo podepsaly Smlouvu o dílo na její 
zhotovení. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na předané dokumenty a materiály.  

5. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností plnění nebo poškození, které způsobil 
Objednatel, popř. někdo jiný, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi. 

XI. Mlčenlivost, důvěrné informace, další ustanovení 

1. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, ekonomické či technické povahy související se 
Smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými při 
plnění této Smlouvy přijdou Smluvní strany do styku, jsou důvěrnými informacemi a 
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Smluvní strany se zavazují nezveřejnit ani nevyužívat je ve svůj prospěch nebo umožnit 
prospěch třetím osobám. 

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se při plnění 
Smlouvy a projektování stavby nebo v souvislosti s nimi dozvěděl a nesdělovat je jiným 
osobám, než těm, které se podílí se Zhotovitelem na předmětu plnění dle této Smlouvy 
nebo na zadávacím řízení pro zhotovení stavby nebo podepsaly Smlouvu o dílo na její 
zhotovení. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na předané dokumenty a materiály.  

3. Smluvní strany výslovně konstatují, že uveřejněním informací podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a uveřejní smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, není porušen závazek 
mlčenlivosti. 
 

XII. Kontaktní osoby 

1. Za Objednatele: 
- ve věcech smluvních:  Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7,  

email: cizinskyj@praha7.cz, tel. tel.: 220 144 000, 
- ve věcech administrace změn Smlouvy:   

  Ing. Arch. Hana Pochmannová, vedoucí OIVZ, email: 
pochmannovah@praha7.cz, tel.: 603 770 889,   

 - ve věcech technických a realizačních:    
   Ing. Arch. Hana Pochmannová, vedoucí OIVZ, email: 

pochmannovah@praha7.cz, tel.: 603 770 889, 
   Zdeněk Kovář, referent OIVZ, email: 

 KovarZ@Praha7.cz, tel.: 778 978 042 

- projektový manažer:   REINVEST spol. s r.o., IČO: 654 10 840, Ing. Marek 
Raška,tel. +420 602 135 720  

 

2. Za Zhotovitele 
  - ve věcech smluvních:  
   Ing. Arch. Michal Gabaš, tel. +420 739 417 875,  
   email: michal.gabas@aproposarchitects.com  
    
   Ing. Arch. Tomáš Beránek, tel. +420 777 321 925, 
   email: tomas.beranek@aproposarchitects.com 
 
   - ve věcech technických:  
   Ing. Arch. Michal Gabaš, tel. +420 739 417 875,  
   email: michal.gabas@aproposarchitects.com  
 
   Ing. Arch. Tomáš Beránek, tel. +420 777 321 925, 
   email: tomas.beranek@aproposarchitects.com 
 

XIII. Ukončení Smlouvy 
 

1. Tato Smlouva může být ukončena pouze: 
a. splněním povinností Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy,  
b. dohodou Smluvních stran,  
c. odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran z důvodů uvedených 

v tomto čl. Smlouvy,  
d. výpovědí této Smlouvy Objednatelem. 

mailto:cizinskyj@praha7.cz
mailto:pochmannovah@praha7.cz
mailto:pochmannovah@praha7.cz
mailto:KovarZ@Praha7.cz
mailto:michal.gabas@aproposarchitects.com
mailto:tomas.beranek@aproposarchitects.com
mailto:michal.gabas@aproposarchitects.com
mailto:tomas.beranek@aproposarchitects.com
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2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 
 

a. Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem 
v písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné 
porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů nebo 
byl zhotovitelem překročen limit pro celkovou smluvní pokutu uvedený v čl. VIII. 
odst. 10; 

b. Zhotovitel Objednateli oznámil, že není schopen splnit své závazky vyplývající 
z této Smlouvy po dobu delší než dvacet (20) pracovních dnů; 

c. nastane, kterákoliv z následujících situací:  
i. Zhotovitel vstoupí do likvidace;  
ii. soud rozhodne o úpadku Zhotovitele;  
iii. Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu;  
iv. insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve 

smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném 
znění. 

 
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

 
a. Objednatel nezaplatil Zhotoviteli cenu nebo jakoukoli její část v souladu s touto 

Smlouvou a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené 
lhůtě, která nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů, jak bude uvedena 
v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

b. Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než 
která je uvedena výše pod písm. a., přičemž Objednatel nenapravil takové porušení 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních 
dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení 
příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli a/nebo 

c. z dalších důvodů uvedených v této Smlouvě nebo stanovených právními předpisy. 
 

4. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Smluvní 
strany řádně doručeným druhé Smluvní straně s uvedením důvodu, ze kterého se od 
Smlouvy odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení 
příslušné Smluvní straně řádně doručeno. 
 

5. Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. V takovém 
případě bude platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou okamžikem 
dokončení, předání a uhrazení příslušné části díla (např. aktuálně zpracovávaného stupně 
projektové dokumentace). 

 

6. Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že Zhotovitel poskytne celé plnění dle této 
Smlouvy. Přesto se Smluvní strany pro případ, že by některou z navazujících fází 
architektonického autorského díla neměl vypracovávat Zhotovitel, a to z důvodů na straně 
Objednatele (tj. z důvodu ukončení Smlouvy Objednatelem výpovědí dle čl. XIII. odst. 5 
této Smlouvy nebo z důvodu ukončení smlouvy Zhotovitelem z důvodu porušení povinností 
Objednatele), Smluvní strany s vědomím nákladů Zhotovitele na zajištění poddodávek a 
dalších souvisejících nákladů před započetím každé jednotlivé etapy a s ohledem na to, 
že v takovém případě nedojde k odkoupení licence v kompletním rozsahu, sjednávají 
finanční kompenzaci Zhotoviteli (dále také „odstupné“) navázané na jednotlivé etapy 
předmětu plnění: 

odstupné při ukončení smluvního vztahu ve fázi: 
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      po předání ETAPA 1: dopracovaného návrhu stavby  odstupné ve výši 3 150 000 Kč  
bez DPH 

      po dokončení ETAPA 2: Společné územní a stavební řízení    
        odstupné ve výši 4 500 000 Kč 

bez DPH 

      po dokončení ETAPA 3: DPS    odstupné ve výši 1 350 000 Kč  
bez DPH 

      po dokončení ETAPA 4: součinnosti při výběru   bez odstupného  

      po dokončení ETAPA 5: výkon autorského dozoru bez odstupného 
 
Odstupné není zahrnuto v ceně za poskytování plnění dle této Smlouvy (v celkové 
nabídkové ceně). Toto odstupné je splatné do 30 dnů od okamžiku, kdy Zhotoviteli vznikl 
nárok na jeho úhradu, tj. došlo k předčasnému ukončení Smlouvy. Zhotovitel nemá 
úhradou tohoto odstupného nárok na jakoukoli další úhradu v souvislosti s vypořádáním 
autorských práv k dílu.  
 

7. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu dle čl. XIII. odst. 2 
písm. a) nebo písm. b) nebo písm. c) bod (i), (ii), (iii) nebo (iv) této Smlouvy, poměrná část 
ceny plnění odpovídající dokončeným částem díla a autorského dozoru před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě 
takové části ceny plnění nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další 
platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch 
částí projektové dokumentace a služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do 
pro Objednatele využitelného stavu a ve vztahu k autorskému dozoru pouze část ceny 
dílčího plnění za poskytnutí autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování 
autorského dozoru, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. 

 
8. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu, který není 

vyjmenován v čl. XIII. odst. 7 Smlouvy výše nebo výpovědí Objednatele, poměrná část 
ceny plnění odpovídající provedeným částem díla a autorského dozoru před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo do uplynutí výpovědní doby v případě výpovědi 
Smlouvy, včetně poměrné části ceny plnění za ty práce, které byly započaty, ale nebyly 
Zhotovitelem dokončeny a odstupné dle článku XIII odst. 6 Smlouvy, se stane konečnou 
cenou za předmět Smlouvy. Tím nejsou dotčeny případné další nároky Zhotovitele. 

 

9. V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů 
předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, 
informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu 
Smlouvy oproti úhradě části ceny za tyto práce a případné odstupné dle článku XIII. odst. 
6 Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším 
subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci stavby, aby bylo další 
osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo 
k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení stavby, to vše do okamžiku, kdy 
další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, 
že tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud 
k ukončení Smlouvy dojde z důvodu odstoupení Objednatele dle čl. XIII. odst. 2 písm. a) 
nebo písm. b) nebo písm. c) bod (i), (ii), (iii) nebo (iv) této Smlouvy, Zhotovitel splní shora 
uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně 
Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora 
uvedenými závazky vzniknou, a to ve výši 1 200 Kč bez DPH za 1 hodinu poskytnuté 
služby. 



 

19 

 

 
10. Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Smluvní strany se dohodly, 

že pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do dvaceti 
(20) pracovních dnů od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn 
splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. 
Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část ceny. 
 

11. V případech ukončení Smlouvy, kdy to umožňují licenční podmínky, je Objednatel 
oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další práce na díle bez jakéhokoliv omezení možnosti 
využití doposud provedených částí díla do data účinnosti ukončení této Smlouvy. 

 
XIV. Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.  

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Městská část 
Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou Smluvní stranu o 
provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 

3. Právní vztahy založené touto Smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Pokud jsou v této Smlouvě 
sjednány lhůty ve dnech, rozumí se tím kalendářní dny, není-li výslovně ujednáno, že se 
jedná o dny pracovní. 

4. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky k této Smlouvě, 
podepsanými zástupci stran, uvedenými v čl. XII Smlouvy, které může navrhnout každá ze 
Smluvních stran. Dodatky budou číslovány od č. 1 v nepřetržité řadě. 

5. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, 
je tato Smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
Smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy. 

6. Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. 
V případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro 
Prahu 7. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů 
sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů. 

7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a konstatují, že ve Smlouvě nejsou 
informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon 
o registru smluv), v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění. 

8. Smluvní strany se zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018.  

9. Objednatel jako zpracovatel je oprávněn ke zpracování osobních údajů zaměstnanců 
Zhotovitele (správce), a to identifikační údaje – jméno, příjmení, kontaktní údaje, a to 
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kontaktní adresa, e mailová adresa, telefonní číslo, od uzavření této Smlouvy po celou dobu 
realizace plnění a běhu záruční doby v rozsahu nezbytně nutném pro plnění Smlouvy a 
fakturaci, a to v souladu s § 5 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, v platném znění. Objednatel je oprávněn k archivaci takto získaných osobních údajů 
po dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze Smlouvy na 
veřejnou zakázku v souladu s § 216 ZZVZ. 

10. Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele postoupit pohledávky či jejich části 
vzniklé na základě této Smlouvy na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn bez souhlasu 
Objednatele postoupit pohledávky či jejich části vzniklé na základě této Smlouvy na jinou 
osobu. Zhotovitel má v případě neplnění závazků z této Smlouvy Objednatelem právo na 
pozastavení prací na díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací 
je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně nejpozději 3 dny předem, o dobu 
takového pozastavení se prodlužují všechny lhůty pro plnění Zhotovitele dle této Smlouvy. 
V takovém případě je Zhotovitel současně povinen učinit veškerá opatření pro zabránění 
škod na majetku Objednatele, a to na náklady Objednatele. Zhotovitel nicméně 
neodpovídá za jakékoliv škody případně vzniklé Objednateli v důsledku pozastavení prací 
na plnění dle této Smlouvy. 

11. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jako ke zdánlivému právnímu jednání 
nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane 
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude mít žádný vliv na platnost, 
účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část 
ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a 
ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení 
tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. 

12. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 577 OZ se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně určeno autonomní 
dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu 
měnit. 

13. Zhotovitel se zavazuje udržovat po celou dobu trvání smluvního vztahu v účinnosti 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem ve výši 22 000 000 Kč pojistného plnění,  

14. Smluvní strany se dohodly, že povinnost Zhotovitele k náhradě škody či jiné újmy 
způsobené porušením závazku založeného touto Smlouvou, závaznou technickou 
normou a/nebo právním přepisem je po celou dobu trvání této Smlouvy i po jejím skončení 
omezena maximálně do výše ceny díla dohodnuté v této Smlouvě, a to za všechny škodné 
události vzniklé po celou dobu trvání této Smlouvy i po jejím skončení.  Takto sjednaná 
limitace náhrady škody platí bez ohledu na počet a hodnotu škodných událostí.  

15. Smluvní strany si vzájemně doručují na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo na 
aktuální adresu sídla smluvní strany nebo datovou schránkou. V případě doručování 
datovou schránkou platí, že nepřihlásí-li se oprávněná osoba do datové schránky ve lhůtě 
10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento 
dokument za doručený posledním dnem lhůty. 

16. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží 
Zhotovitel a 3 Objednatel. 
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17. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejich příloh a 
s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato Smlouva nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, či jiným způsobem 
vynucena, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy. 

18. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1  Poddodavatelský systém – Seznam profesních specialistů 
Příloha č. 2  Cenová specifikace 
Příloha č. 3  Soutěžní návrh 
Příloha č. 4 Řešené území 
 

 
 
V Praze, dne 20. 3. 2024     V Praze, dne 2. 4. 2024 
 
Objednatel:       Zhotovitel:  

   
 
 
…………………………        ……………………..  
Městská část Praha 7     Apropos Architects s.r.o. 
Mgr. Jan Čižinský      Ing. arch. Michal Gabaš 
starosta       jednatel společnosti 


